

## **Update Tengah Tahun PT Wilton Makmur Indonesia Tbk.**

Direksi PT. Wilton Makmur Indonesia Tbk ("Perseroan" dan bersama-sama dengan anak perusahaannya, "Grup") mengacu pada Laporan Tahunan FY2021 yang telah disampaikan oleh Perseroan pada tanggal 31 Mei 2022, Direksi Perseroan ingin menyampaikan informasi terbaru kepada pemegang saham terkait perkembangan pembangunan 500tpd Flotation and Carbon-In-Leach Processing Facility Plant ("Fasilitas Pemrosesan 500tpd") di Ciemas Gold Project.

Kecuali keadaan yang tidak terduga, Direksi Perseroan yakin bahwa kemajuan proyek ini akan mencapai *milestones* sebagaimana yang ditargetkan di bawah ini, sebagai berikut:

- (i) Penyelesaian instalasi dan pengujian peralatan utama & pendukung pada pertengahan September 2022;
- (ii) Untuk melakukan commissioning setiap serta peralatan utama & pendukung pada fasilitas pemrosesan pada pertengahan Oktober 2022;
- (iii) Melakukan Trial Production Emas Dore (Gold Dore) pada pertengahan November 2022; dan
- (iv) Memulai Produksi Komersial Emas Dore (Gold Dore) pada pertengahan Desember 2022.

Pemegang Saham dapat merujuk ke tautan berikut di bawah ini untuk mendapatkan salinan rilis media terbaru tentang perkembangan di Ciemas Gold Project.

[\(https://wilton.id/projects/project-gallery/\)](https://wilton.id/projects/project-gallery/)

Direksi Perseroan akan terus memberikan pembaruan (update) terkait dengan pencapaian target di atas sebagaimana mestinya.

Para pemegang saham Perseroan dan calon investor disarankan untuk berhati-hati dalam bertransaksi efek Perseroan dan disarankan untuk membaca pengumuman ini dan pengumuman lebih lanjut dari Perseroan dengan seksama. Jika ragu, pemegang saham Perusahaan dan calon investor disarankan untuk mencari nasihat independen dari penasihat profesional mereka sebelum melakukan perdagangan atau membuat keputusan investasi apa pun pada efek Perseroan.

Jakarta, 22 Juli 2022  
**Atas Nama Direksi  
PT Wilton Makmur Indonesia Tbk.**



## Mid-Year Update of PT Wilton Makmur Indonesia Tbk.

The Board of Directors ("BOD") of PT. Wilton Makmur Indonesia Tbk (the "Company" and together with its subsidiaries, the "Group") refers to the FY2021 Annual Report made by the Company on 31 May 2022 and wishes to provide an update to shareholders on the progress of the development of the 500tpd Flotation and Carbon-In-Leach Processing Facility ("500tpd Processing Facility") at the Ciemas Gold Project.

Barring unforeseen circumstances, the Board expects that the subject progress will reach the below targeted milestones as follow:

- (i) Completion of installation and testing of the main & supporting machineries and equipment by mid-September 2022;
- (ii) To conduct individual commissioning of the main & supporting machineries and equipment of the processing facility by mid-October 2022;
- (iii) To commence Trial Production of Gold Dore by mid-November 2022; and
- (iv) To commence Commercial Production of Gold Dore by mid-December 2022.

Shareholders may refer to the following link below for a copy of the latest media release on the progress.

<https://wilton.id/projects/project-gallery/project-gallery-2022/>

The Board will continue to provide updates as and when necessary, in relation to the targeted milestones mentioned above.

Shareholders of the Company and potential investors are advised to exercise caution when dealing in the securities of the Company and are advised to read this announcement and any further announcements by the Company carefully. When in doubt, shareholders of the Company and potential investors are advised to seek independent advice from their professional advisors before trading or making any investment decision in the Company's securities.

Jakarta, July 22, 2022  
**The Board of Directors**  
**Pt Wilton Makmur Indonesia Tbk.**

**PT Wilton Makmur Indonesia Tbk**  
Komplek Harco Mangga Dua  
(Agung Sedayu), Block C No.5A  
Jl. Mangga Dua Raya,  
Jakarta 10730, Indonesia  
Tel. (62-21) 612 5585, 612 5586  
612 5587, 612 5588  
Fax. (+62 21) 612 5583